
DB Netz AG | Nadine Rabe & Marcel Emrich| BIM-Messe| 10.05.2023

© DB AG, Uwe Miethe

Status quo & Einblick in ein Testprojekt

BIM2Build Testprogramm bei der 
DB Netz AG



Vorstellung
Zur Person

Nadine Rabe
BIM Referentin

Dozentin

DB ProjektBau GmbH 
Region Nord, 2015

DB Engineering & Consulting GmbH 
Region Nord, 2016

DB Netz AG
Region Nord, 2018
Zentrale, 2022

Weiterbildung
RIB iTWO 5D Basis Modul + Experten Modul

Spezialisierung DESITE MD Pro

MuM BIM Koordination Zertifikat

MuM BIM-Management Zertifikat

buildingSMART Professional Certification
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Unsere Vision ist das durchgehend digital unterstützte 
Infrastrukturprojekt
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Aktuelle Themen der Weiterentwicklung der Standards der 
BIM-Methodik

Menschen & 
Qualifizierung

Standards 
zur 

BIM-
Anwendung

Technologie 
(IT)

Information & 
Daten

BIM-
Anwendungen

Standards &  
Regelwerke

Strategie & 
Allgemein

§ Zusammenarbeit mit interne/externen Stakeholdern 
wie I.NAI oder BÜW

§ Erarbeitung von 
Standards für BIM in der 
Bauausführung

§ Einführung BIM-Portal DB Netz AG
§ Etablierung Objektbibliothek

§ Weiterentwicklung 
Qualifizierungsangebot

§ Koordination und Begleitung der         
BIM-Multiplikatoren

§ Mitarbeit an der PDPM
§ Weiterentwicklung CDE

§ Durchführung Testprogramm 
BIM2Build
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Herausforderungen in der Anwendung der BIM-Methodik
aus der Perspektive eines öffentlichen Sektorenauftraggeber 

Softwareneutralität und Interoperabilität verschiedener Softwareprodukte 

Breites Spektrum an Auftragnehmern verschiedenster Größen und Gewerke  

Zahlreiche Schnittstellenprozesse mit internen und externen Projektbeteiligten 

Unterschiedliches Level an BIM Know-How der internen und externen Projektbeteiligten 

Medienbrüche u.a. durch geltenden konventionelle Vorgaben, z.B. bei Behörden  
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BIM2Build – Testprogramm:  Aktueller Stand

1. Welle (2021-Q2/22)  2. Welle (Q3/22-Q3/23) 3. Welle (Q4/23–Q4/24)

1-2 Projekte je Region / 
vorwiegend Prio 1 - AWF

Idealerweise: 1 großes und 1 
kleines Projekt

1-2 ausgewählte Projekte je 
Region / Prio 2,3 - AWF

Idealerweise: 1 großes und 1 
kleines Projekt

1-2 ausgewählte Projekte je 
Region / alle AWF 

Idealerweise: 1 großes und 1 
kleines Projekt

Aktuelle Phase

§ 2 neue 
Testprojekte

§ Überwiegend 
werden 
Testprojekte 
über 2. und 3. 
Welle fortgeführt

§ für erstes 
Testprojekt ist 
die IBN erfolgt

§ Aktuell 4  
Projekte in der 
Bauausführung
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Übersicht BIM2Build Testprojekte

Große ProjekteKleine/Mittlere Projekte

Nord

West Südost

Mitte

Süd

Ost

Südwest

Projektpaket EÜ´s RB-Nord
- EÜ-Else
- EÜ-Forellenbach
- EÜ-Koblenzer Straße
- EÜ-Stickanal Ahlem
- Umsteigeanlage Hannover-

Waldhausen

EÜ-Ingweiler

Bernauer Brücken

Fehmarnsundquerung

Ersatzneubau Durchlässe Schwerin

ABS Berlin Dresden

Cornberger Tunnel

Rudersdorfer Tunnel

KrBw Wiesb.-Biebrich

2. S-Bahn-Stammstr. München KaBa Sta.8a
KaBa Sta.7a

neu*Projekt Stuttgart- Ulm
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Übersicht BIM2Build Testprojekte
Nr. BIM-Projekt Test-Anwendungsfälle (AWF) Aktuelle Lph

1 EÜ-Ingweiler
AwF 090 Kostenplanung
AwF 100 Leistungsverzeichnisse
AwF 150 Bauabrechnung

AwF 160 Mängelmanagement
AwF 170 As-built Modell in Betrieb

2 Ersatzneubau Durchlässe Schwerin AwF 080 Freigabe- und Genehmigungs-prozesse
AwF 090 Kostenplanung

AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung
AwF 130 Baulogistikplanung Lph. 3

3
Bernauer Brücken (EÜ Bahnhofstraße Bernau und EÜ Börnicker
Chausse

AwF 100 Leistungsverzeichnisse
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung
AwF 140 Baufortschrittskontrolle

AwF 150 Bauabrechnung
AwF 160 Mängelmanagement
AwF 170 As-built Modell

Lph. 8

4 ABS Berlin-Dresden / 2. Baustufe, Bf Doberlug-Kirchhain AwF 090 Kostenplanung
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung Lph. 3

5 ProjektPaket EÜ`s RB Nord 
AwF 090 Kostenplanung
AwF 130 Baulogistikplanung
AwF 140 Baufortschrittskontrolle

AwF 150 Bauabrechnung
AwF 160 Mängelmanagement
AwF 170 As-built Modell

Lph. 8

6 Fehmarnsundquerung AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung
AwF 130 Baulogistikplanung Lph. 3/4

7 Cornberger Tunnel
AwF 090 Kostenplanung
AwF 100 Leistungsverzeichnisse
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung

AwF 130 Baulogistikplanung
AwF 140 Baufortschrittskontrolle
AwF 150 Bauabrechnung

Lph. 5

8 Rudersdorfer Tunnel
AwF 090 Kostenplanung
AwF 100 Leistungsverzeichnisse
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung

AwF 130 Baulogistikplanung
AwF 140 Baufortschrittskontrolle
AwF 150 Bauabrechnung

Lph. 4

9 KrBw Wiesbaden Biebrich
AwF 090 Kostenplanung
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung
AwF 130 Baulogistikplanung

Lph. 3 

10 KaBa Streckenabschnitt 8a AwF 090 Kostenplanung
AwF 100 Leistungsverzeichnisse

AwF 110 Ausschreibung und Vergabe
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung Lph. 3/4

11 KaBa Streckenabschnitt 7a
AwF 090 Kostenplanung
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung
AwF 130 Baulogistikplanung

Lph.  3/4

12 2.Stammstrecke München

AwF 090 Kostenplanung
AwF 100 Leistungsverzeichnisse
AwF 110 Ausschreibung und Vergabe
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung

AwF 130 Baulogistikplanung
AwF 140 Baufortschrittskontrolle
AwF 160 Mängelmanagement
AwF 170 As-built Modell

Lph. 6+7

13 *neu PSU 
AwF 120 Termin- und Bauphasenplanung
AwF 130 Baulogistikplanung
AwF 140 Baufortschrittskontrolle

AwF 160 Mängelmanagement
AwF 170 As-built Modell
AWF 180 Digitale Bau- und Inbetriebnahmeakte

Lph. 5
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Reifegradmetrik Testprojekte

BIM-Reifegrad des Projekts in %

§ Die Reifegradmetrik für Testprojekte monitort den Fortschritt 

hinsichtlich den AWF in der Bauausführung

§ Die Ergebnisse werden über alle Testprojekte je AWF kumuliert 
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ID Handlungsfeld aktueller Stand avisierter 
Stand Q4/24

max. möglich

Q 1 Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA) 49% 80% 510

Q 2 BIM-Abwicklungsplan (BAP) 47% 80% 595

Q 3 BIM-Tools 45% 80% 595

Q 4 BIM-Vertragsgestaltung 53% 80% 340

Q 5 BIM-Team 36% 80% 170

Q 6 Planungsfreigabe und Genehmigung (AWF 080) 4% 80% 340

Q 7 Kostenplanung (AWF 090) 18% 80% 425

Q 8 Leistungsverzeichnisse (AWF 100) 13% 80% 425

Q 9 Ausschreibung und Vergabe (AWF 110) 4% 80% 340

Q 10 Termin- und Bauphasenplanung (AWF 120) 22% 80% 340

Q 11 Baulogistikplanung (AWF 130) 11% 80% 340

Q 12 Baufortschrittskontrolle (AWF 140) 1% 80% 765

Q 13 Bauabrechnung (AWF 150) 4% 80% 340

Q 14 Mängelmanagement (AWF 160) 5% 80% 255

Q 15 As-built Modell (AWF 170) 4% 80% 425

Q 16 Baudokumentation (AWF 180 IBN-Akte) 0% 80% 425
206 316 390Gesamt

BIM-Reifegrad des Projekts in %

9



Ausblick    

Es gibt viel zu tun. 

Gehen wir BIM2Build gemeinsam an!

ü diverse Projekte starten in die Bauausführung

ü Testung diverser Tools in der Bauausführung  
(ACC/ Dalux/ BII dProB etc.)

ü Vorbereitung „BAU-AIA“/ „BAU-BAP“/ Wertungsmatrix BAU

ü BIM2Build Präsenz-Austauschveranstaltung 05/23
àWorkshop DB Netz AG mit Bauüberwachung

ü BIM2Build Austauschveranstaltung Q4/23
àWorkshop DB Netz AG mit Bauindustrie
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Blitzlicht Testprojekt: Bernauer Brücken

Beschreibung: 
§ Erneuerung der EÜ Bahnhofstraße und EÜ Börnicker Chaussee

Test-AWF: 
§ Leistungsverzeichnisse, 
§ Termin- und Bauphasenplanung, 
§ Baufortschrittskontrolle, 
§ Bauabrechnung (KIB Börnicker Chaussee), 
§ Mängelmanagement, 
§ As-built-Modell (3D Bestandsmodell & Betreibermodell)

Modellbasierte Bauabrechnung:
§ Umsetzung in Desite MD Pro 
§ Aktuelle Herausforderungen sind:

- Aufmaßerstellung in Desite (logische Nummerierung der Objekte) 
- Softwareneutrale Ausschreibung des AWF
- Mengenabweichungen zwischen konventioneller und modellbasierter Abrechnungsmethode eruieren

§ Erste Erkenntnisse zu erforderlichen Anpassungen an Standards (SOM, AIA) sowie für mögliche Standardkonfigurationen in Desite
liegen vor
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Zwischenfazit:
§ großes Interesse aller AN (Bau und BÜW) an Abwicklung des BIM-Projektes
§ hoher Anpassungsaufwand für Feintuning ACC zur Abarbeitung der Standard-AWF  
§ hoher Aufwand für Integration der BÜW-Leistung in ACC insb. hinsichtlich der DB N-internen Vorgaben

Beschreibung: 
§ Testprojekte „EÜ Nord“ mit Einzelprojekten EÜ Else, EÜ Koblenzer Straße, EÜ Forellenbach, EÜ Stichkanal Ahlem, Umsteigeanl. Han.-Waldh.

Test-AWF: 
§ Kostenplanung,
§ Termin-/Bauphasenplanung
§ Baulogistik sowie Mängelmanagement
§ As-built-Modell

Stand der Testprojekte:
§ in drei Projekten Testung von ACC von Autodesk 

für die Bauausführung
§ Konzeption und Feinplanung der AWF unter 

Nutzung von ACC
§ bei EÜ Else: Feinplanung der Einbindung der BÜW 

für Test modellbasierter Baubesprechung, 
Bautagebuch (Vorgaben DB Netz) und 
Mängelmanagement unter Nutzung ACC 

§ für EÜ Ahlem: Nutzung der überarbeiteten Bau-
AIA, AWF und BIM-Leistungsverzeichnis für 
Ausschreibung AN Bau

Blitzlicht aus dem Projektpaket EÜ Nord

DB Netz AG | Nadine Rabe | Grundsätze und Entwicklung BIM I.NIG 12 | 10.05.2023 12



Pilotierung von Robotik auf Baustelle:
§ Validierung möglicher Anwendungsfälle und Einsatzbereiche 

auf der Baustelle  

Vorteil: 
ü Einsatz in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen für 

Routineaufgaben oder Kontrollen
ü Schnelle und effiziente Datenerfassung
ü Hohe Präzision der Ergebnisse
ü ggf. Unterstützung bei der Baudokumentation
ü ggf. Unterstützung bei modellbasiertem Baufortschritt

Blitzlicht Testprojekt: 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Roboter helfen bei Datenerfassung

Test-AWF:
§ Kostenplanung 
§ Leistungsverzeichnisse 
§ Ausschreibung und Vergabe
§ Termin- und Bauphasenplanung
§ Baulogistikplanung 
§ Baufortschrittskontrolle 
§ As-Built-Modell

Aktueller Stand:
§ Lph 6 Ausschreibung und Vergabe
§ Testung Dalux
§ BIM-basierte Brunnenplanung
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Weitere Informationen zur BIM-Methodik  

https://www1.deutschebahn.com/db-netz-bim www.2.stammstrecke-muenchen.de
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Vorstellung Pilotprojekt 
2. S-Bahn-Stammstrecke München

Zur Person
Streckenverlauf
Bauen im Bestand
Projektabschnitt Ost
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Vorstellung
Zur Person

Marcel Emrich
Senior Projektingenieur BIM

BIM Experte

Dozent

BIM Professional
Technische Universität München, 2020

Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) / Baumanagement MBA
Hochschule Karlsruhe, Master 2016

Betriebswirtschaftslehre Bau und Immobilien B.A.
Hochschule Biberach, Bachelor 2015

Weiterbildung
PMI Project Management Professional (PMP®) PrepCourse

RIB iTWO 5D Basis Modul + Kalkulation + Ausschreibung

buildingSMART Individual Qualification

HILTI Expertenforum BIM 2019 Frankfurt

HILTI BIM Experience Center 2019 Rotterdam

22th buildingSMART-Forum Berlin

BIM Innovationsforum Navispace Herrsching

Autodesk Building Performance Analysis Certificate
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Projektüberblick
Streckenverlauf

17

© DB Netz AG

DB Netz AG | Marcel Emrich | Technisches Projektmanagement (I.NIM 55) | 10.05.2023

RS 7

RS 8

RS 9

Ostbahnhof

München

BaL

U5 Bestand

LBR

Start Tunnel West

Herausforderungen

• Komplexe Bauwerke 

• Innerstädtischer Bereich

• Stark begrenzte BE-Flächen

• Stakeholdermanagement

• Bahnbetriebliches Umfeld (hohe 
Eingriffe in Bahnbetrieb z.B. 1.SBSS)



Projektüberblick
Bauen im Bestand und Betrieb

Bau 1966 – 1971

Bau 1965 – 2010

18

© DB Netz AG

© DB Netz AG / Fritz Stoiber Productions © DB Netz AG / Fritz Stoiber Productions

DB Netz AG | Marcel Emrich | Technisches Projektmanagement (I.NIM 55) | 10.05.2023



Projektüberblick
Stationen Hauptbahnhof München und Marienhof

19

© DB Netz AG / Fritz Stoiber Productions© DB Netz AG / Fritz Stoiber Productions

DB Netz AG | Marcel Emrich | Technisches Projektmanagement (I.NIM 55) | 10.05.2023



Projektüberblick
Pilotprojekt BA50

Bauabschnitt 50
- 2 Verkehrstunnelröhren + 1 Erkundungs- und 

Rettungsstollen

- Tunnel Hp Ostbf. – Hp Marienhof rd. 2.900m 
Tunnel Hp Ostbf. – RS 9 rd. 530m

- 11 Querschläge, davon 10 in SBW

- Rettungsschacht (RS7: 43m) und 
Abzweigbauwerk für 2.SBSS sowie Südast (in 
Planung) in den Maximiliansanlagen

- Zusätzlich zwei weitere Rettungsschächte (RS8: 
24m, RS9: 16m)

- Station Ostbahnhof (tief) (265m, 30m, 20m) in 
direkter Nachbarschaft zum neuen Werksviertel
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Projektüberblick
Rettungsschacht 7 mit Abzweigbauwerk

21

• Jeweils ca. 140 m – trompetenförmige 
Ausgestaltung

• Lichte Querschnittsgrößen zwischen ca. 74 
m² - 200 m²

• Ausbruchquerschnitt 120 m² bis 275m²

• GW-Entspannung z.T. mittels 
Horizontalfilterbrunnen

• Bergmännisch im Seitenstollenvortrieb

• Vortriebe 2.SBSS

• Vorhaltemaßnahmen Südast

• ERS in beiden Projektteilen

© DB Netz AG
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Projektüberblick
Stationsbox Ebene -1

22

© DB Netz AG / Atelier 4D
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Projektüberblick
Berg am Laim – Querung und RS9

23

• Vielzahl an Spartenträgern

• Eisenbahnüberführung

• Tram – Gleise in Straße integriert

• Versetzten eines 

Tramgleichrichterwerks

• Deckelbauweise

© DB Netz AG
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Projektüberblick
BIM Modellaufbau Tunnel

• Ausbruch / Sicherung

• Innenausbau

• Innenschale

• Technischer Nutzraum

• TGA: Lüftung, Löschwasser, Kabelführung

• Feste Fahrbahn

• Weichen

• Vereisungskörper

• Entwässerung

Strecke Tunnel Hp Ostbf. – Hp Marienhof: 2.900m
Strecke Tunnel Hp Ostbf. – RS 9: 530m

© DB Netz AG
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BIM@BA50

Anwendungsfälle
Rahmenbedingungen
4D
5D 
As-built
Mängelmanagement
SiteAutomate
PreFab
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4D
Simulation

26
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7D
Asset Information 

Model

Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50 
Anwendungsfälle in der Übersicht

2023
AIA_BA50 2.0

VisualisierungKoordination 
und Kollision

VDR
Virtual
Design
Review

3D-Planung und
2D-Planableitung

5D
Kostenmodell

4D
Simulation

GIS

2
BIM 2022

AIA_BA50 1.0

AIA_BA50 3.0

PreFabMängel-
management Site AutomateAs-Built5D

Kostenmodell

Standardisierung BIM2Build Projektseitige Standardisierung
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50 
Strukturierte Projektabwicklung: BIM Regelwerke

VertragsdokumenteBAP_BA50 mit Anlagen wie QS-Bericht, Attributmatrix, BIM LiefermatrixAIA_BA50 2.0 mit Anlagen wie der Gesamtprozesslandkarte

D
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BIM Leistungen Planungsphase BIM Leistungen Bauausführung Vereinbarung Testprojekt BIM2Build
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Rahmenbedingungen

28

‒ Bautechnische Komplexität

‒ Lange Projektlaufzeit > 10 Jahre

‒ Hohes Vergabevolumen

‒ Hohe Vergabeanzahl an Planungs- und 
Bauleistungen

‒ Projekterfolgt hängt an allen Bauabschnitten

‒ Unaufhaltsame Digitalisierung

‒ BIM Management für rd. 80 BIM Fachmodelle

‒ Informationsmanagement

9

14

29

7

17

5

BA50
~81 Fachmodelle

Architektur Rohbau TGA Baubehelfe Tunnel Bestand
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Optimierung Steuerungsterminplan durch 4D Kollisionserkennung

29

‒ Ziel: kollisionsfreier Bauablauf durch 
fortlaufende digitale Planung

‒ Unterstützung bei der Bewertung und 
ggf. Optimierung geplanter 
Arbeitsabläufe und Alternativen

‒ Sinnvolle Berücksichtigung von 
Sperrzeiten, Baulogistik und 
Aushubmassen im Bauablauf im 
Gesamtmodell 

‒ 6 Fokusbereiche mit erhöhter 
Komplexität zusätzlich zum 
Gesamtablauf definiert

‒ 4D Kollisionserkennung und 
Handlungsempfehlungen zur 
Optimierung des STP in MS Project

© DB Netz AG / SSF Ingenieure AG

DB Netz AG | Marcel Emrich | Technisches Projektmanagement (I.NIM 55) | 10.05.2023



Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Regelbasierte Verknüpfung im 4D Modell

30

‒ regelbasierte Verknüpfung des 
Steuerungsterminplans in Autodesk 
Navisworks via UID:

‒ ca. 3.700 Vorgänge
‒ ca.   900 Vorgänge verknüpft

‒ Grundlage für den späteren AN Bau
‒ Regelmäßige Fortschreibung und 

Verteilung mit QS4_Bericht zur 
Etablierung eines PDCA-Zyklus

QS4_Bericht 4D © DB Netz AG / SSF Ingenieure AG
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Einblick in die 4D Workshops

31

‒ Gemeinsames Verständnis für den Bauablauf
‒ Gemeinsame Durchsprache kritischer Bereiche 

und mögl. Kollisionen
‒ Gemeinsame Durchsprache von Optimierungen
‒ Festlegung von Nachmodellierungsbedarf

‒ Für jeden der Fokusbereiche sowie den 
Gesamtablauf separate 4D Workshops

‒ Digital via Microsoft Teams
‒ Teilnehmer zwischen 10-15 Leuten
‒ Planer, Bauabschnitt, BIM Manager

‒ Sehr positive Resonanz von allen Beteiligten
‒ Wunsch nach transparenten 4D Modellen zur 

Abstimmung des Bauablaufs mit den AN Bau 
auch in anderen Bauabschnitten © DB Netz AG

© DB Netz AG
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
BIM 5D Modell: Massenermittlung und LV Generierung auf 3,5 KM 

32

‒ Ziel: regelbasierte Erfassung aller 
kalkulationsrelevanten Objekte für ein 5D 
Kostenmodell in iTWO 5D DB

‒ Ableitung von Mengen und Massen insb. zur 
Plausibilisierung der Ausführungsmengen bzw. 
der Mehr- oder Mindermengen bei Umplanungen.

‒ Positionen für Leistungsverzeichnisse und die 
dazugehörige Mengenermittlung sind aus dem 
5D-Modell abzuleiten

‒ Vertraglich geregelt sind 80 % der LV Kosten 
anhand des BIM Modells zu verknüpfen, dies 
umfasst sämtliche Bauwerke und damit auch 
Fachmodelle

© DB Netz AG
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Erstellung und Prüfung von BIM 5D LV in einem Großprojekt

33

Aufbereitung 

Geometrie
Implementieren

Attribute
BIM Qualifier

Verknüpfung
80 % Massen 
berechnen

Zusammenstellen
der LV

5D 
Prüfworkshops

Vergabepaket

+ natives 5D Modell nach Marktbedarf

z.B. 2.500 Seiten

BIM QualifierModel Check: AnkerlagenAuswahlgruppen, Bauteile filternBIM Jour Fixe OstAustausch Best Practise DB Musterprojekt
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Positionen, Mengen, Langtexte, Visuelle Kontrolle
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‒ Ausführungsplanung und Modelllead liegt 
beim Generalplaner
‒ Zusammenarbeit AN Bau
‒ Zusammenarbeit AN BÜW

Ø neue & andere Schnittstellen (Beispiel 
Gerätespezifikation)

‒ As-built Modell entsteht für die zukünftige 
Digitale Bauakte

‒ Laufende Erfassung, Modellierung und 
Kontrolle solange Bauteile zugänglich sind –
Grundlage für integrale Planung!

‒ Kontinuierliche Vermessung und 
Datenverarbeitung im Rahmen von AwF. 
SiteAutomate

Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
As-built Modell

As-built Modell: Brunnen mit Schichten und Endlage

As-planned Modell: Brunnen
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Mängel Management
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‒ Ziel: Digitalisierung hin zu einer BIM 
bauteilbasierten Mängelerfassung

‒ Einbindung relevanter Stakeholder

‒ Erfüllung Konzern Vorgaben und Sicherstellung 
der VOB-konformen Abwicklung

‒ Transparente Zuweisung und Erledigung von 
Mängeln

‒ Nahtlose Integration in bestehende CDE

‒ Aktuell Aufbau der Arbeitspakete und 
Workflows für die vorbereitenden 
Baumaßnahmen

© Dalux Germany GmbH
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‒ Ziel: Unterstützung bei aufwendigen Prozessen 
durch Automation

‒ Untertagebau mit Überdruckkammern bei 
denen der Mensch an seine Grenzen stößt wie

‒ Erhöhung der Qualität durch kontinuierliche 
Datenerfassung und Abgleich mit dem BIM
Modell

‒ Erste Testphase abgeschlossen

‒ Bearbeitung der Ausschreibung

‒ Im Rahmen BIM2Build weitere Workshops über 
konzernweite Einsatzmöglichkeiten

Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Site Automate: Automatisierung der Baustelle

Besonderer 
Dank an:
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Site Automate: Boston Dynamic Spot x Leica BLK ARC

© United Robotics Group GmbH
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
Site Automate: Dalux SiteWalk

© DB Netz AG / Dalux Germany GmbH
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Pilotprojekt 2. Stammstrecke BA50
PreFab

‒ Hohe und frühzeitige BIM Modellqualität nutzen
‒ Vorfertigung von Bauteilen sowie 

Modulbauweisen nutzen:
‒ Betonfertigteile
‒ Innenausbau
‒ HLSK
‒ Temporäre Bauwerke

‒ Förderung integraler Planung

‒ Informationsverluste zwischen PreConstruction 
und Construction Phase verhindern

‒ Primäres Ziel: Zeitvorteile realisieren

© DB Netz AG
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Ausblick

3D Baugrundmodell
Ausbau GIS2BIM Integration
BIM Management
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Ausblick
3D Baugrundmodell
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Ziel: Darstellung der Informationen aus den 
Baugrundkampagnen im Kontext der
Projektanforderungen

‒ 3D-geologisches Untergrundmodell für den 
Bauabschnitt

‒ Erkundungsaufschlüsse

‒ Bohrungen

‒ Schichtenverlauf

‒ 3D-geotechnisches Baugrundmodell für die 
Fokusbereiche

‒ Homogenbereiche

‒ Bodenparameter aus Feld u. Laborversuchen

‒ Vortriebs/Ausbruchsklassen

‒ Geotechnische Besonderheiten für den 
Baugrundabschnitt

© DB Netz AG
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Ausblick
Ausbau GIS2BIM Integration
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‒ Bedarfsgerechte Bereitstellung von 
Daten im Kontext von BIM und 
Geoinformationen

‒ Gegenseitige Ergänzung der 
Anwendungsfälle wie:
‒ Bauwerksverzeichnis
‒ Wasserhaltung
‒ Monitoringsysteme
‒ BE Flächen
‒ Webcams
‒ Lärmkarten
‒ Transportrouten
‒ Integrales Risikomanagement

‒ Aktualität und Validität sicherstellen

© DB Netz AG
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Ausblick
BIM Management
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Fokus liegt auf dem Zusammenspiel!
1. BIM Anwendungsfälle die zur 

Reduzierung der Komplexität und 
Schaffung eines gemeinsamen 
Verständnis beitragen

2. Mitarbeiter die BIM für ihr Fachgebiet 
nutzen und Vorteile realisieren

3. Projektgröße und 
Rahmenbedingungen

Menschen

Prozesse

Branche

BIM2Build ist für uns mehr als 4D und 5D!
‒ Konsequenter Einsatz von BIM in der 

Planung und auf der Baustelle
‒ Digitalisierung fördern aber nicht überfordern
‒ BIM Technik vereinfachen
‒ Teamwork: Projektpartner mitnehmen
‒ BIM Vorteile statt technischer Umsetzung 
‒ Enabling People
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Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München

E-Mail: 2.stammstrecke@deutschebahn.com

Nadine Rabe

DB Netz AG 

BIM Referentin Grundsätze und 

Entwicklung BIM
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